

Приложение 2  
к приказу МБОУ ЦПГСНЖНОЕ  
от 09.02.2023 № 31

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ И ВВЕДЕНИЮ ФОП ДЮ  
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

**Первый этап:**

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

**Второй этап:**

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДЮ.

**РЕЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА**

**Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий педагогов отвечающих за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Февраль 2023
2	Изучение нормативно-правовых документов и формирование банка данных документов регламентирующих работу по Программе с 1 сентября 2023г	Февраль 2023
3	Обеспечение профессиональной подготовки педагогов по введению ФОП	В течение 2023
4	Обеспечение участия рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах и других мероприятиях по введению ФОП.	Февраль-май 2023
5	Утверждение плана-графика мероприятий по введению ФОП ДЮ	Февраль 2023

**РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА**  
**Определение изменений и дополнений**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация изучения и освоения ФОП ДО	Февраль 2023
2	Проведение экспертизы и внесение изменений (актуализация) в локальные акты на соответствие требованиям ФОП ДО.	Февраль-август 2023
3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Февраль 2023
4	Определение результатов освоения ФОП ДО учащимися в соответствии с ФГОС	Февраль – апрель 2023
5	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностики	До августа 2023
6	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в связи с переходом на ФОП ДО.	До августа 2023

**Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах МБДОУ в условиях реализации ФОП	Февраль 2023
2	Организация работы по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы	До августа 2023
3	Привлечение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций МБДОУ	До августа 2023

**Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки

1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ дошкольного учреждения	До июня 2023

**Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации педагогами МБДОУ	В течение 2023

**Материально-техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО**

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	Постоянно
2	Укрепление материально-технической базы МБДОУ	Постоянно

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 404802855474637294615845180588164683728956522323

Владелец Комарова Светлана Ивановна

Действителен с 06.12.2022 по 06.12.2023